

Relatório Global - Data: 29 de agosto de 2022

CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA PADRE CLÁUDIO MASCARELLO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO



ITEM		1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
		VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%			VALOR [R\$]	%
1.	Serviços Iniciais	R\$ 5.492,46	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.492,46	100%
2.	Terraplanagem	R\$ 30.879,71	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.879,71	100%
3.	Microdrenagem	R\$ 15.171,40	20,00%	R\$ 60.685,59	80,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 75.856,99	100%
4.	Pavimentação	R\$ -	0,00%	R\$ 164.453,83	50,00%	R\$ 164.453,83	50,00%	R\$ 328.907,65	100%
5.	Sinalização	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.293,89	100,00%	R\$ 5.293,89	100%
6.	Serviços Complementares	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 589,37	100,00%	R\$ 589,37	100%
TOTAL DA ETAPA		R\$51.543,57	11,53%	R\$225.139,42	50,36%	R\$170.337,09	38,11%	R\$447.020,07	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$51.543,57	11,53%	R\$276.682,99	61,89%	R\$447.020,07	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 10/08/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 23,38%
- Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 29 de agosto de 2022