



Relatório Global - Data: 28 de outubro 2020

CRONOGRAMA - Adequação do acesso quanto a acessibilidade no prédio da FAPETRI/SEMPRA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 656,42	50,00%	R\$ 656,42	50,00%	R\$ 1.312,83	100%
2 ACESSO	R\$ 5.184,34	50,00%	R\$ 5.184,34	50,00%	R\$ 10.368,67	100%
3 REVESTIMENTOS	R\$ 458,53	20,00%	R\$ 1.834,13	80,00%	R\$ 2.292,66	100%
4 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 1.198,43	100,00%	R\$ 1.198,43	100%
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%	R\$ 3.578,47	100,00%	R\$ 3.578,47	100%
6 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 987,42	50,00%	R\$ 987,42	50,00%	R\$ 1.974,84	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$7.286,70	35,16%	R\$13.439,20	64,84%	R\$20.725,90	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$7.286,70	35,16%	R\$20.725,90	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 16/10/2020
 - Código: PCI.818.01
 - Encargos: 111,52%
 - BDI 24,39%
 - Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebelling
- TRIUNFO, 27 de OUTUBRO de 2020.

Paula Wiebelling
Paula Orvana G. Wiebelling
Matrícula nº 15026-6
Eng.ª Civil CREA/RS 21740