Relatério Global - Data: 11/08/2020 Cronograma fisico-financeiro

Revitalizacdo de Quadra, Mobilidrio Urbanoc
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Bairro Creche - Triunfo - RS
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1. Mw/_,“____,_\_/:m._ﬂ._.m>_wwmw—m%wo>o> EXTERNA E R$48.594,24 100% R$24.297,12 50% R$24.297,12 50% R$12.148,56 50% R$48.594,24 100%
2. |QUADRA POLIESPORTIVA - 10x20 m R$34.824,20 100% R$17.412,10 50% R$17.412,10 50% R$8.706,05 50% R$34.824,20 100%
3. |[PERGOLADO E MOBILIARIO URBANO R$27.740,00 100% R$13.870,00 50% R$13.870,00 50% R$6.935,00 50% R$27.740,00 100%
4, PAISAGISMO R$16.948,00 100% R$8.474,00 50% R$8.474,00 50% R$4.237,00 50% R$16.948,00 100%

Observagdes:
- Data base de referéncia:
- Codigo:

- Encargos:
- BDI

SINAPI 10/07/2020
PCI.817.01
110,61%

24,39%

“~ALINE ALMEIDA DA SILVA
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A52489-1

TRIUNFO, 11 DE AGOSTO DE 2020.



