



Relatório Global - Data: 23 de outubro de 2020  
CRONOGRAMA - Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.339,69	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.339,69	0,86%
2 DEMOLIÇÕES	R\$ 4.279,42	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.279,42	2,76%
3 PISO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.733,71	100,00%	R\$ 20.733,71	13,38%
4 PAREDES	R\$ 31.097,62	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.097,62	20,07%
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ 12.856,45	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.856,45	8,30%
6 INSTALAÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ 3.609,77	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.609,77	2,33%
7 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 14.045,01	100,00%	R\$ 14.045,01	9,06%
8 DEMOLIÇÕES	R\$ 2.192,88	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.192,88	1,42%
9 INFRAESTRUTURA	R\$ 3.931,35	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.931,35	2,54%
10 ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 7.332,16	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.332,16	4,73%
11 PAREDES	R\$ 2.499,20	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.499,20	1,61%
12 PISO	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 9.474,02	100,00%	R\$ 9.474,02	6,11%
13 COBERTURA	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 4.904,55	100,00%	R\$ 4.904,55	3,17%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 743,93	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 743,93	0,48%
15 REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 18.181,70	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.181,70	11,73%
16 REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 12.239,98	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.239,98	7,90%
17 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 1.511,47	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.511,47	0,98%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 3.971,66	100,00%	R\$ 3.971,66	2,56%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$45.340,16</b>	<b>29,26%</b>	<b>R\$56.475,46</b>	<b>36,45%</b>	<b>R\$ 53.128,95</b>	<b>34,29%</b>	<b>R\$154.944,57</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$45.340,16</b>	<b>29,26%</b>	<b>R\$101.815,62</b>	<b>65,71%</b>	<b>R\$ 154.944,57</b>			

R\$ 154.944,57

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 11/09/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling

TRIUNFO, 23 de outubro de 2020.