
% EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00% 1.660,29R$                      100,00%
2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00% 84,28R$                           100,00%
3 SUPRAESTRUTURA 100,00% 2.925,82R$                      100,00%
4 COBERTURA 100,00% 1.214,38R$                      100,00%
5 PAREDES E DIVISÓRIAS 100,00% 11.622,71R$                   100,00%

100,00% 17.507,48R$                   
100,00% 17.507,48R$                   

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 04/24                             ORSE 03/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 22,77%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA
Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

quarta-feira, 29 de maio de 2024

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Obra: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ATUALIZAÇÃO DE LAYOUT - SME

Cronograma - Data: Maio de 2024

ITEM
30 DIAS
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