
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 R$888,51 100,00% -R$                   0,00% 888,51R$                    100%

2 MOBILIZAÇÃO R$4.802,79 50,00% 4.802,79R$          50,00% 9.605,57R$                 100%

3 REMOÇÕES R$2.452,05 100,00% -R$                   0,00% 2.452,05R$                 100%

4 REVESTIMENTO R$7.934,60 60,00% 5.289,74R$          40,00% 13.224,34R$               100%

5 PINTURA INTERNA R$18.887,18 60,00% 12.591,45R$        40,00% 31.478,63R$               100%

6 R$237,76 60,00% 158,51R$             40,00% 396,27R$                    100%

7 INSTALAÇÃO DE ESGOTO R$1.297,64 60,00% 865,09R$             40,00% 2.162,73R$                 100%

8 R$1.285,65 70,00% 550,99R$             30,00% 1.836,64R$                 100%

9 R$0,00 0,00% 1.951,75R$          100,00% 1.951,75R$                 100%

10 FACHADA EXTERNA R$15.094,38 80,00% 3.773,60R$          20,00% 18.867,98R$               100%

11 R$11.112,25 80,00% 2.778,06R$          20,00% 13.890,31R$               100%

12 R$2.131,10 50,00% 2.131,10R$          50,00% 4.262,19R$                 100%

R$66.123,90 65,46% R$34.893,07 34,54% R$101.016,97 100%

R$66.123,90 65,46% R$101.016,97 100,00%

  - Data base de referência: 

TRIUNFO 24 DE MAIO DE 2022

1º Mês 2º Mês TOTAL

Relatório Global - Data: 24 DE MAIO DE 2022

                CRONOGRAMA - REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DISTRITO PORTO BATISTA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: Av. Bento Gonçalves ,1320 - Porto Batista - Triunfo - RS

PLACA DE OBRA

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

ITEM

INSTALAÇÕES HIDRÁULUCAS

VIDROS/ESQUADRIAS

COBERTURA EXTERNA

SERVIÇOS EXTERNOS

DIVISORIA PARA RECEPÇÃO 

FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Engenheiro Civil - CREA/RS 242718

SINAPI  16/05/2022

  - Código: PCI 818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 23,38%

  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO




