
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 1.052,82R$       100,00% -R$                0,00% 1.052,82R$           100%

2 15.927,00R$     100,00% -R$                0,00% 15.927,00R$         100%

3 15.408,53R$     100,00% -R$                50,00% 15.408,53R$         100%

4 COBERTURA 17.968,02R$     100,00% -R$                100,00% 17.968,02R$         100%

5 -R$                0,00% 17.537,84R$     100,00% 17.537,84R$         100%

6 PISO -R$                0,00% 9.186,07R$       100,00% 9.186,07R$           100%

7 -R$                0,00% 208,35R$          100,00% 208,35R$              100%

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -R$                0,00% 9.823,68R$       100,00% 9.823,68R$           100%

9 PINTURA 5.919,81R$       50,00% 5.919,81R$       50,00% 11.839,62R$         100%

10 LIMPEZA FINAL 129,48R$          50,00% 129,48R$          50,00% 258,96R$              100%

R$56.405,66 56,85% R$42.805,23 43,15%

R$56.405,66 56,85% R$99.210,89 100,00%

  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 111,22%

  - BDI 23,87%

R$99.210,89 100%
TOTAL ACUMULADO 

Observações:

  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

REMOÇÕES

ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL DA ETAPA 

EFORMA DOS BANHEIROS DA CAMPEIRA E PRÉDIO I, LOCALIZADOS NO PARQUE CAMBOATÁ
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL

Relatório Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO


