
Item Discriminação dos Serviços Valores Percentuais
% R$ % R$ % R$ % R$

1 Mão de Obra R$ 80.550,50 20,49% 25,00% R$ 20.137,63 25,00% R$ 20.137,63 25,00% R$ 20.137,63 25,00% R$ 20.137,63
2 Postes R$ 113.122,20 28,78% 25,00% R$ 28.280,55 25,00% R$ 28.280,55 25,00% R$ 28.280,55 25,00% R$ 28.280,55
3 Passagem de cabos, tubulações e armações R$ 31.850,09 8,10% 25,00% R$ 7.962,52 25,00% R$ 7.962,52 25,00% R$ 7.962,52 25,00% R$ 7.962,52
4 Suportes, braços e itens de fixação R$ 23.369,88 5,95% 25,00% R$ 5.842,47 25,00% R$ 5.842,47 25,00% R$ 5.842,47 25,00% R$ 5.842,47
5 Luminárias Públicas LED e Refletores LED R$ 144.198,90 36,68% 25,00% R$ 36.049,73 25,00% R$ 36.049,73 25,00% R$ 36.049,73 25,00% R$ 36.049,73

25,00% R$ 98.272,89 25,00% R$ 98.272,89 25% R$ 98.272,89 25% R$ 98.272,89
25,00% R$ 98.272,89 50,00% R$ 196.545,78 75,00% R$ 294.818,67 100,00% R$ 393.091,56

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho

CREA/RS: 134651

 

Município de Triunfo
CNPJ:88.363.189.0001-28

Etapa 4

R$ 393.091,56

Etapa 3

Cronograma Físico-Financeiro –  PARQUE CAMBOATÁ - Triunfo

Etapa 1 Etapa 2

Total Simples
Total Acumulado

100,00%

AJG ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ: 19.780.730/0001-80

CREA-RS: 212309
ART nº:  12086849
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