

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO/RS								
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO								
CONSTRUÇÃO EMEI MUNDO DA FANTASIA								
Item	Descrição dos Serviços	VALOR TOTAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
		Mat./M.Obra						
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 71.690,46	R\$ 71.690,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 271.349,93	R\$ 146.309,25	R\$ 125.040,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	FECHAMENTOS	R\$ 166.277,54	R\$ 0,00	R\$ 124.708,16	R\$ 41.569,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 311.107,44	R\$ 0,00	R\$ 104.856,65	R\$ 174.450,75	R\$ 31.800,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS	R\$ 171.642,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.759,21	R\$ 50.297,53	R\$ 66.152,88	R\$ 432,98
6	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO	R\$ 426.562,30	R\$ 0,00	R\$ 1.395,70	R\$ 15.730,80	R\$ 185.628,63	R\$ 154.702,97	R\$ 69.104,20
7	COBERTURA	R\$ 493.921,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.481,86	R\$ 276.719,03	R\$ 128.720,92
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 65.207,45	R\$ 0,00	R\$ 519,84	R\$ 9.955,80	R\$ 54.731,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 8.272,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 671,53	R\$ 7.600,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 6.028,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.028,56
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.029,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.670,33	R\$ 1.359,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSATALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 68.828,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.893,03	R\$ 56.935,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 32.571,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,12	R\$ 4.717,08	R\$ 24.429,68
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 38.476,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.476,62
15	CERCAMENTO E ARBORIZAÇÃO	R\$ 26.693,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.104,53	R\$ 13.588,91
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.034,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.034,66
	TOTAL DAS MEDIÇÕES	R\$ 2.173.695,00	R\$ 217.999,71	R\$ 356.521,03	R\$ 319.700,82	R\$ 480.260,44	R\$ 515.396,48	R\$ 283.816,52
	MEDIÇÕES ACUMULADAS		R\$ 217.999,71	R\$ 574.520,74	R\$ 894.221,56	R\$ 1.374.482,00	R\$ 1.889.878,48	R\$ 2.173.695,00