



Relatório Global - Data: 22/08/2019

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA PARADA DE ONIBUS PADRÃO DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO (2,5 x 3,5 m)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	ETAPA 1		TOTAL	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$697,68	100	R\$697,68	4,14%
2. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$5.634,74	100	R\$5.634,74	33,47%
3. PISO E PAREDE E BANCO	R\$3.046,57	100	R\$3.046,57	18,10%
4. REVESTIMENTOS	R\$1.802,61	100	R\$1.802,61	10,71%
5. COBERTURA	R\$5.597,45	100	R\$5.597,45	33,25%
6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$54,06	100	R\$54,06	0,32%
TOTAL DA ETAPA	R\$16.833,11	100%	R\$16.833,11	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$16.833,11			

Observações:

- Data base de referência:

SINAPI 11/02/2022

- Código:

PCI.817.01

- Encargos:

111,22%

- BDI

22,82%

- ART

11786965

- Nome do Responsável:

Renan Barros Ribeiro
Renan Barros Ribeiro
Eng. /RS 233186
Matricula 15685



Relatório Global - Data: 10/03/2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA PARADA DE ONIBUS PADRÃO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO (1,8 x 2,5m)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	ETAPA 1		TOTAL	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$628,05	100	R\$628,05	5,35%
2. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$4.293,95	100	R\$4.293,95	36,58%
3. PISO E PAREDE E BANCO	R\$1.604,18	100	R\$1.604,18	13,67%
4. REVESTIMENTOS	R\$1.065,57	100	R\$1.065,57	9,08%
5. COBERTURA	R\$4.116,64	100	R\$4.116,64	35,07%
6. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$28,73	100	R\$28,73	0,24%
TOTAL DA ETAPA	R\$11.737,12	100%	R\$11.737,12	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$11.737,12			

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 11/02/2022
- Código: PCI.817,01
- Encargos: 111,22%
- BDI 22,82%
- ART 11786965
- Nome do Responsável:

Renan Barros Ribeiro
Renan Barros Ribeiro
Eng. /RS 233186
Matricula 15685