



Relatório Global - Data: 27 de janeiro de 2020
 CRONOGRAMA - Reforma do Piso - EMEI Amor Perfeito
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1. Reforma do piso	R\$ 6.720,46	32,40%	R\$ 14.022,10	67,60%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.742,56	100%
2. Tapete antiderrapante	R\$ 890,38	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 890,38	100%
3. Calha	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 320,14	100,00%	R\$ 320,14	100%
4. Serviços finais	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 407,87	100,00%	R\$ 407,87	100%
TOTAL DA ETAPA	R\$7.610,84	1045,43%	R\$14.022,10	1926,09%	R\$728,01	3,26%	R\$22.360,95	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$7.610,84		R\$21.632,94		R\$22.360,95			

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 13/12/2011
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,52%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana G. Wiebelling

Paula Wiebelling
 Paula Orvana G. Wiebelling
 Matrícula nº 15028-6
 Eng.ª Civil CREA/RS 217401

De