



Relatório Global - Data: 30 de setembro de 2021  
CRONOGRAMA - Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO  
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1 MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.382,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.382,29	0,71%
2 DEMOLIÇÕES	R\$ 5.377,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.377,96	2,75%
3 PISO	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.267,43	100,00%	R\$ 19.267,43	9,85%
4 PAREDES	R\$ 34.632,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.632,25	17,70%
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,00%	R\$ 14.133,44	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.133,44	7,22%
6 INSTALAÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ 4.916,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.916,96	2,51%
7 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 14.253,98	100,00%	R\$ 14.253,98	7,28%
8 DEMOLIÇÕES	R\$ 2.360,04	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.360,04	1,21%
9 INFRAESTRUTURA	R\$ 5.700,50	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.700,50	2,91%
10 ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 10.790,95	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.790,95	5,51%
11 PAREDES	R\$ 3.059,71	100,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.059,71	1,56%
12 PISO	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 11.424,75	100,00%	R\$ 11.424,75	5,84%
13 COBERTURA	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 6.096,65	100,00%	R\$ 6.096,65	3,12%
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 1.141,21	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.141,21	0,58%
15 REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ -	0,00%	R\$ 24.471,02	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.471,02	12,51%
16 REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 33.088,48	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.088,48	16,91%
17 ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ 1.996,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.996,99	1,02%
18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ 1.590,83	100,00%	R\$ 1.590,83	0,81%
<b>TOTAL DA ETAPA</b>	<b>R\$52.512,75</b>	<b>26,84%</b>	<b>R\$90.539,05</b>	<b>46,27%</b>	<b>R\$ 52.633,64</b>	<b>26,90%</b>	<b>R\$195.685,44</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$52.512,75</b>	<b>26,84%</b>	<b>R\$143.051,80</b>	<b>73,10%</b>	<b>R\$ 195.685,44</b>	<b>100,00%</b>		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 20/09/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling

Triunfo/RS, 30 de setembro de 2021