



Relatório Global - Data: 24/03/2022

REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

ITEM		ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		TOTAL	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.031,50	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$1.031,50	100,00%
2	REMOÇÃO	R\$2.303,14	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$2.303,14	100,00%
3	ESQUADRIAS	R\$6.943,58	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$6.943,58	100,00%
4	COBERTURAS	R\$ -	0%	R\$18.883,15	100%	R\$ -	0%	R\$18.883,15	100,00%
5	PISOS	R\$ -	0%	R\$15.231,08	100%	R\$ -	0%	R\$15.231,08	100,00%
6	PINTURA	R\$ -	0%	R\$14.093,25	100%	R\$ -	0%	R\$14.093,25	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$4.810,38	0%	R\$4.810,38	100,00%
8	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$4.715,56	100%	R\$4.715,56	100,00%
9	CERCAMENTO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$27.387,84	100%	R\$27.387,84	100,00%
9	PLUVIAL	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$3.410,48	100%	R\$3.410,48	100,00%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$13,46	20%	R\$13,46	20%	R\$40,39	60%	R\$67,31	100,00%
TOTAL DA ETAPA		R\$10.291,68	10,41%	R\$66.220,94	46,77%	R\$10.304,65	40,82%	R\$86.817,27	100%
TOTAL ACUMULADO		R\$10.291,68	10,41%	R\$58.512,62	58,18%	R\$68.817,27	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 11/02/2022
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 24,00%

Renan Barros Ribeiro
Renan Barros Ribeiro
Eng. /RS 233186
Matrícula 15685