



Relatório Global - Data: 29 de agosto de 2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE OBRA: REFORMA DE GRADES E PORTÕES CANIL MUNICIPAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	ETAPA 1		TOTAL	
	VALOR [R\$]	%	VALOR [R\$]	%
1. ESQUADRIAS	R\$ 12.722,71	100,00%	R\$ 12.722,71	100,00%
2. PINTURA	R\$ 667,00	100,00%	R\$ 667,00	100,00%
TOTAL DA ETAPA	R\$13.389,71	100,00%	R\$13.389,71	100%
TOTAL ACUMULADO	R\$13.389,71	100,00%		

Observações:

- Data base de referência: COTAÇÃO 11/07/2022 e SINAPI 12/07/2022
- Encargos: 111,22%
- BDI: 26,28%
- ART: 12099099
- Nome do Responsável: Renan Barros Ribeiro

TRIUNFO, 29 DE AGOSTO DE 2022.

Renan Barros Ribeiro
Renan Barros Ribeiro
Eng. /RS 233186
Matricula 15685