S N Cronograma - Data: Maio de 2024
‘ a: RECUPERACAO ESTRUTURAL E ATUALIZACAO DE LAYOUT - SME

w . Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereco: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

CRONOGRAMA
30 DIAS

% EXECUCAO VALOR (R$)

1 ADMINISTRACAO DE OBRA 100,00% | RS 1.660,29 | 100,00%
2 DEMOLICOES E REMOGOES 100,00% | RS 84,28 | 100,00%
3 SUPRAESTRUTURA 100,00% | RS 2.925,82 | 100,00%
4 COBERTURA 100,00% | RS 1.214,38 | 100,00%
5 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% | RS 11.622,71 | 100,00%
TOTAL DA ETAPA 100,00% RS 17.507,48
TOTAL ACUMULADO 100,00% | RS 17.507,48
Observacoes: guarta-feira, 29 de maio de 2024
- Data Base: SINAPI N3do-Desonerado 04/24 ORSE 03/2024

- Encargos Sociais: 112,88%

- BDI:

22,77%

- Responsavel Técnico: Humberto Brandao
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