
% EXECUÇÃO VALOR (R$) % EXECUÇÃO VALOR (R$)
1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 1.714,76R$                      0,00% -R$                               100,00%
2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 100,00% 8.850,82R$                      0,00% -R$                               100,00%
3 PAREDES E DIVISÓRIAS 100,00% 1.748,06R$                      0,00% -R$                               100,00%
4 PINTURAS 30,00% 32.847,23R$                   70,00% 76.643,53R$                   100,00%
5 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 70,00% 22.447,93R$                   30,00% 9.620,54R$                      100,00%
6 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 0,00% -R$                               100,00% 14.302,86R$                   100,00%
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00% 21.183,70R$                   0,00% -R$                               100,00%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60,00% 2.494,67R$                      40,00% 1.663,11R$                      100,00%
9 SERVIÇOS FINAIS 0,00% -R$                               100,00% 549,68R$                         100,00%

47,04% 91.287,17R$                   52,96% 102.779,73R$                 
47,04% 91.287,17R$                   100,00% 194.066,89R$                 

Observações:
- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 05/24                             ORSE 04/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: 23,32%
- Responsável Técnico: Humberto Brandão

TOTAL DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO

60 DIAS
CRONOGRAMA

quarta-feira, 19 de junho de 2024

Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Obra: RECUPERAÇÃO - EMEF GENEROSO ALVES DA ROSA

Cronograma - Data: Junho de 2024

ITEM
30 DIAS


