
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1. 8.062,43R$       20,00% 8.062,43R$     20,00% 8.062,43R$     20,00% 8.062,43R$       20,00% 8.062,43R$       20,00% 40.312,16R$          2,23%

2. Terraplanagem 49.377,71R$     50,00% 49.377,71R$   50,00% -R$              0,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 98.755,41R$          5,47%

3. Microdrenagem -R$                0,00% 84.712,92R$   50,00% 84.712,92R$   50,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 169.425,83R$        9,38%

4. Pavimentação -R$                0,00% -R$              0,00% -R$              0,00% 730.437,59R$   50,00% 730.437,59R$   50,00% 1.460.875,18R$     80,89%

5. Sinalização -R$                0,00% -R$              0,00% -R$              0,00% -R$                0,00% 24.028,40R$     1,33% 24.028,40R$          1,33%

6. Contenção de Taludes 12.528,25R$     12.528,25R$          0,69%

R$57.440,14 3,18% R$142.153,05 7,87% R$92.775,35 5,14% R$738.500,02 40,89% R$775.056,67 42,92% R$1.805.925,23 100%

R$57.440,14 3,18% R$199.593,19 11,05% R$292.368,54 16,19% R$1.030.868,56 57,08% R$1.805.925,23 100,00%

  - Data base de referência: 

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
  - BDI 23,38%
  - Nome do Responsável:

Observações:
SINAPI 14/09/2022

  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%

Triunfo/RS, 03 de outubro 2022

Serviços Iniciais

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

ITEM
ETAPA 1 ETAPA 4 TOTAL

Relatório Global - Data: 03 DE OUTUBRO DE 2022
CRONOGRAMA -  PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DE RUAS DO MUNICÍPIO LOCALIZADAS NO BARRETO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ETAPA 5ETAPA 2 ETAPA 3


