
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1. 5.492,46R$       100,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 5.492,46R$       100%

2. Terraplanagem 30.879,71R$     100,00% -R$                0,00% -R$                0,00% 30.879,71R$     100%

3. Microdrenagem 15.171,40R$     20,00% 60.685,59R$     80,00% -R$                0,00% 75.856,99R$     100%

4. Pavimentação -R$                0,00% 164.453,83R$   50,00% 164.453,83R$   50,00% 328.907,65R$   100%

5. Sinalização -R$                0,00% -R$                0,00% 5.293,89R$       100,00% 5.293,89R$       100%

6. Serviços Complementares -R$                0,00% -R$                0,00% 589,37R$          100,00% 589,37R$          100%

R$51.543,57 11,53% R$225.139,42 50,36% R$170.337,09 38,11% R$447.020,07 100%

R$51.543,57 11,53% R$276.682,99 61,89% R$447.020,07 100,00%

  - Data base de referência: 

FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 29 de agosto de 2022

1º Mês 2º Mês TOTAL

Relatório Global - Data: 29 de agosto de 2022

CRONOGRAMA - PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA PADRE CLÁUDIO MASCARELLO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

3º Mês

Serviços Iniciais

TOTAL DA ETAPA 

TOTAL ACUMULADO 

ITEM

  - BDI 23,38%

  - Nome do Responsável:

Observações:

SINAPI 10/08/2022

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 111,22%


