Relatoério Global - Data: 24 DE MAIO DE 2022

CRONOGRAMA - REFORMA NO POSTO DE SAUDE DISTRITO PORTO BATISTA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: Av. Bento Gongalves ,1320 - Porto Batista - Triunfo - RS

TEM 1° Més 2° Més TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1|PLACA DE OBRA R$888,51 100,00% R$ - 0,00% | R$ 888,51 100%
2(MOBILIZACAO R$4.802,79 50,00% R$ 4.802,79 | 50,00% |R$ 9.605,57 | 100%
3|REMOCOES R$2.452,05 100,00% R$ - 0,00% | R$ 2.452,05| 100%
4|REVESTIMENTO R$7.934,60 60,00% R$ 5.289,74 | 40,00% | R$ 13.224,34 |  100%
5|PINTURA INTERNA R$18.887,18 60,00% R$  12.591,45| 40,00% |R$ 31.478,63 | 100%
6|INSTALACOES HIDRAULUCAS R$237,76 60,00% R$ 158,51 | 40,00% | R$ 396,27 | 100%
7|INSTALACAO DE ESGOTO R$1.297,64 60,00% R$ 865,09 | 40,00% | R$ 2.162,73 | 100%
8|VIDROS/ESQUADRIAS R$1.285,65 70,00% R$ 550,99 | 30,00% | R$ 1.836,64 [ 100%
9|DIVISORIA PARA RECEPCAO R$0,00 0,00% R$ 1.951,75 | 100,00% | R$ 1.951,75 100%
10|FACHADA EXTERNA R$15.094,38 80,00% R$ 3.773,60 | 20,00% |R$ 18.867,98 [ 100%
11|COBERTURA EXTERNA R$11.112,25 80,00% R$ 2.778,06 | 20,00% | R$ 13.890,31 100%
12|SERVICOS EXTERNOS R$2.131,10 50,00% R$ 2.131,10 | 50,00% | R$ 426219 | 100%
TOTAL DA ETAPA R$66.123,90 65,46% R$34.893,07 34,54% R$101.016,97 100%
TOTAL ACUMULADO R$66.123,90 65,46% R$101.016,97 100,00%

- Data base de referéncia:

- Cadigo:
- Encargos:
- BDI

- Nome do Responsavel:

SINAPI 16/05/2022
PCl 818.01
111,22%

23,38%

FERNANDO AZEREDO COUTINHO

FERNANDO AZEREDO COUTINHO
Engenheiro Civil - CREA/RS 242718

TRIUNFO 24 DE MAIO DE 2022







