
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 297,86R$          100,00% -R$                0,00% 297,86R$              100%

2 42.415,32R$     100,00% -R$                0,00% 42.415,32R$         100%

3 10.417,57R$     100,00% -R$                50,00% 10.417,57R$         100%

4 ESQUADRIAS 14.891,23R$     100,00% -R$                100,00% 14.891,23R$         100%

5 -R$                0,00% 1.674,72R$       100,00% 1.674,72R$           100%

6 LOUÇAS E METAIS -R$                0,00% 6.383,44R$       100,00% 6.383,44R$           100%

7 -R$                0,00% 51,25R$            100,00% 51,25R$                100%

8 PINTURA -R$                0,00% 5.885,36R$       100,00% 5.885,36R$           100%

9 COBERTURA 2.625,27R$       50,00% 2.625,27R$       50,00% 5.250,54R$           100%

10 LIMPEZA FINAL 533,24R$          50,00% 533,24R$          50,00% 1.066,48R$           100%

R$71.180,49 80,58% R$17.153,28 19,42%

R$71.180,49 80,58% R$88.333,77 100,00%

  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

  - BDI 23,87%

Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.

Observações:

  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022

  - Código: PCI.818.01

  - Encargos: 111,22%

PAREDES

VIDROS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TOTAL DA ETAPA 
R$88.333,77 100%

TOTAL ACUMULADO 

ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL

REMOÇÕES

PISO

REFORMA NO CENTRO DE EVENTOS, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

Relatório Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO


