
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 280,50R$          100,00% -R$                0,00% 280,50R$              100%

2 8.935,02R$       100,00% -R$                0,00% 8.935,02R$           100%

3 822,43R$          100,00% -R$                50,00% 822,43R$              100%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.003,71R$       50,00% 1.003,71R$       100,00% 2.007,41R$           100%

5 -R$                0,00% 208,35R$          0,00% 208,35R$              100%

6 PINTURA 5.441,87R$       50,00% 5.441,87R$       0,00% 10.883,74R$         100%

7 -R$                0,00% 14.573,69R$     0,00% 14.573,69R$         100%

8 LIMPEZA FINAL DE OBRA 193,88R$          100,00% 193,88R$              100%

R$16.483,53 43,49% R$21.421,50 56,51%

R$16.483,53 43,49% R$37.905,02 100,00%

  - Nome do Responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

100%
TOTAL ACUMULADO 

TOTALETAPA 1 ETAPA 2

PISO E COBERTURA

Relatório Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

REPAROS NA ÁREA EXTERNA E BANHEIROS DO PARQUE CAMBOATÁ

Observações:
  - Data base de referência: SINAPI 16/05/2022
  - Código: PCI.818.01
  - Encargos: 111,22%

TOTAL DA ETAPA 

  - BDI 23,87%
Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

ESQUADRIAS

COBERTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$37.905,02


