Relatoério Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

REPAROS NA AREA EXTERNA E BANHEIROS DO PARQUE CAMBOATA
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 |REMOCOES E DEMOLICOES R$ 280,50 | 100,00% | R$ - 0,00% | R$ 280,50 | 100%
2 |ESQUADRIAS R$ 8.935,02 | 100,00% | R$ - 0,00% | R$ 8.935,02 | 100%
3  |COBERTURAS R$ 822,43 | 100,00% | R$ - 50,00% | R$ 822,43 | 100%
4  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 1.003,71| 50,00% | R$ 1.003,71 | 100,00% | R$ 2.007,41 | 100%
5  |INSTALACOES ELETRICAS R$ - 0,00% | R$ 208,35 | 0,00% | R$ 208,35 100%
6 PINTURA R$ 544187 | 50,00% | R$ 5.441,87| 0,00% |R$ 10.883,74 | 100%
7  |PISO E COBERTURA R$ - 0,00% | R$ 1457369 | 0,00% |R$ 1457369 | 100%
8 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 193,88 | 100,00% | R$ 193,88 | 100%
TOTAL DA ETAPA R$16.483,53 | 43,49% | R$21.42150 | 56,51%
R$37.905,02 100%
TOTAL ACUMULADO R$16.483,53 | 4349% | R$37.905,02 | 100,00% $ °
Observacoes:
- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Codigo: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
-BDI 23,87%

- Nome do Responsavel: FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.




