Relatoério Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

EFORMA DOS BANHEIROS DA CAMPEIRA E PREDIO I, LOCALIZADOS NO PARQUE CAMBOATA
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %

1 |REMOCOES R$ 1.052,82 | 100,00% | R$ - 0,00% | R$ 1.052,82 [ 100%
2 |ESTRUTURA R$ 15.927,00 | 100,00% | R$ - 0,00% |R$  15.927,00 [ 100%
3 |REVESTIMENTOS R$ 15.408,53 | 100,00% | R$ - 50,00% | R$  15.408,53 | 100%
4 |[COBERTURA R$ 17.968,02 | 100,00% | R$ - | 100,00% [ R$  17.968,02 | 100%
5 |ESQUADRIAS R$ - 0,00% | R$ 17.537,84 [ 100,00% | R$  17.537,84 | 100%
6 |PISO R$ - 0,00% | R$ 9.186,07 | 100,00% | R$ 9.186,07 | 100%
7 |INSTALACOES ELETRICAS R$ - 0,00% | R$ 208,35 | 100,00% | R$ 208,35 | 100%
8 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ - 0,00% | R$ 9.823,68 | 100,00% | R$ 9.823,68 | 100%
9 |[PINTURA R$ 591981 50,00% | R$ 591981 50,00% | R$  11.839,62| 100%
10 [LIMPEZA FINAL R$ 129,48 | 50,00% | R$ 129,48 | 50,00% | R$ 258,96 | 100%

TOTAL DA ETAPA R$56.405,66 | 56,85% | R$42.80523 | 43,15% RS 100%

TOTAL ACUMULADO R$56.405,66 | 56,85% | R$99.210,89 | 100,00%

Observagoes:
- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Caodigo: PCI1.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 23,87%

- Nome do Responsavel: FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.




