Relatoério Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

REFORMA NO PREDIO DA LOCUGAO E PREDIO G, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATA

ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 COBERTURA R$ 1.563,50 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 1.563,50 100%
2 ESQUADRIAS R$ 290,39 | 100,00% | R$ - 0,00% R$ 290,39 100%
3 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 17,09 | 100,00% | R$ - 50,00% | R$ 17,09 100%
4 ESQUADRIAS R$ 1.121,09 | 100,00% | R$ - 100,00% | R$ 1.121,09 100%
5 PINTURA R$ - 0,00% R$ 3.702,14 | 100,00% | R$ 3.702,14 100%
6 COBERTURA R$ - 0,00% R$ 2.103,11 | 100,00% | R$ 2.103,11 100%
7 ESCADA R$ - 0,00% R$ 7.988,95 | 100,00% | R$ 7.988,95 100%
8 VIDROS R$ - 0,00% R$ 628,02 | 100,00% | R$ 628,02 100%
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 171,90 [ 50,00% | R$ 171,90 [ 50,00% | R$ 343,79 100%
10 LIMPEZA FINAL R$ 63,45 | 50,00% | R$ 63,45 50,00% | R$ 126,90 100%
TOTAL DA ETAPA R$3.227,42 18,05% R$14.657,57 81,95% 0
TOTAL ACUMULADO R$3.227,42 18,05% R$17.884,98 100,00% R$17.884,98 100%
Observagoes:
- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Cadigo: PCI.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 23,87%

- Nome do Responsavel: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.




