Relatoério Global - Data: 13 de junho de 2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereco: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

REFORMA NO PREDIO B, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATA
ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL
VALOR [R$] % VALOR [R$] % VALOR [R$] %
1 |ESQUADRIAS R$  4.44153 | 100,00% | R$ - 0,00% | R$ 444153 100%
2 |INSTALACOES ELETRICAS R$  2.963,49 [ 100,00% | R$ - 0,00% | R$ 2.963,49 [ 100%
3 [PINTURA R$ - 0,00% | R$ 5.766,81 | 100,00% | R$ 5.766,81 | 100%
4 [LOUCASE METAIS R$ - 0,00% | R$ 1.269,58 | 100,00% | R$ 1.269,58 | 100%
10 [LIMPEZA FINAL R$ - 0,00% | R$ 336,31 | 100,00% | R$ 336,31 | 100%
TOTAL DA ETAPA R$7.405,02 | 50,11% | R$7.372,70 | 49,89% )
TOTAL ACUMULADO R$7.405,02 | 50,11% | R$14.777,72 | 100,00% R$14.777,72 100%

Observagoes:
- Data base de referéncia: SINAPI 16/05/2022
- Caodigo: PCI1.818.01
- Encargos: 111,22%
- BDI 23,87%

- Nome do Responsavel: FERNANDO AZEREDO COUTINHO Triunfo/RS, 13 de junho de 2022.




