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Cronograma Fisico-Financeiro - PARQUE CAMBOATA - Triunfo

Item | Discriminagdo dos Servigos Valores | Percentuais Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
% R$ % R$ % R$ % R$
1 [M&o de Obra R$ 80.550,50 20,49% 25,00% R$ 20.137,63 | 25,00% R$ 20.137,63 25,00% R$ 20.137,63 25,00% R$ 20.137,63
2 |Postes R$ 113.122,20 28,78% 25,00% R$ 28.280,55 | 25,00% R$ 28.280,55 25,00% R$ 28.280,55 25,00% R$ 28.280,55
3 |Passagem de cabos, tubulagées e armagdes R$ 31.850,09 8,10% 25,00% R$ 7.962,52 25,00% R$ 7.962,52 25,00% R$ 7.962,52 25,00% R$ 7.962,52
4 |Suportes, bragos e itens de fixagéo R$ 23.369,88 5,95% 25,00% R$ 5.842,47 | 25,00% R$ 5.842,47 25,00% R$ 5.842,47 25,00% R$ 5.842,47
5 |Luminarias Publicas LED e Refletores LED R$ 144.198,90 36,68% 25,00% R$ 36.049,73 | 25,00% R$ 36.049,73 25,00% R$ 36.049,73 25,00% R$ 36.049,73
Total Simples R$ 393.091,56 100.00% 25,00% R$ 98.272,89 | 25,00% R$ 98.272,89 25% R$ 98.272,89 25% R$ 98.272,89
Total Acumulado ’ ’ ’ 25,00% R$ 98.272,89 |50,00%| R$ 196.545,78 75,00% R$ 294.818,67 100,00% R$ 393.091,56
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