& sigma

AJG ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19.780.730/00{1 -80
CREA-RS: 212309

ART n*: 12086849

Cronograma Fislco-Financeire = PARCAO - Trunfo

Assinado de forma digital par ANTORIO

ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI roprico juswiak Dos

. SANTUSBEA 75659000
DS SANTOS:BBA 75680000 S e aa 505 4100

Eng. Anténio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg d¢ Trabatho
CRENRS: 134651

Valores Parcentuals
am Discriminagio dos Servigos Wio de ova | Matedtal Yo Wiko do obra_|_ Materia) Toml
Retirada das instalacOes antigas R$2.343,00 R$ 2.343.00 4.62% 0,00% 083%
2 tnstala uadro | de balxa tensag (QGET) R$78100 | R$ 1071498 RS 11.49598 1,54% 4.63% 407%
3 instalas o0& fubul -] caixas da « hastes de atervamento R$21.62350 | R$79.491,16 | R§ 10111466 4287% 34,33% 25,83%
4 Passagem de cabos R$ 1440150 | R$40.84063 | R$S55.24233 28,42% 17,84% 19,58%
5 M!gelo de luminérias » suportes. R$11.521,20 | RE 10047870 | RS 111.96060 2274% 4340% 38,68%
otal Simples
Tomal Acamainds R$ 50.670,20 | R% 231.528,86 | R$ 282.195,88 100% 100% 100%
Etapa 1
tem Discriminagic dos Servigos Miio de obra Material Total
1 Retirada das instalagBes antigas 100% R$ 2.343,00 - - 100% RS 2.343,00
2 Instalagio quadro geral de baixa tansao ((JGBT} 100% R$ 781,00 100% R$ 10.714.98 100% RE 11.495 98
3 Instalagao de postes, tubulagio subterrinea, caixas de passagem & hastes de atarrameanto - - - - - -
4 Passagem de cabos - - - - - -
5 Instalagfio de luminarias e suportes - - - - - -
Total Simples 8.17% R$ 3.124 00 4.63% R$ 10.714,98 490% RS 13.833,98
Total & d 617% R$ 3.124 00 4.63% R$ 10,714,598 4,90% R$ 13.833,98
Etapa 2
Hem Discriminagio dos Servigos Mo de ob Waterial Total
Ratirada das instalacbes antigas - - - - - -
F Inetalagko quadro geral de bal tensaa {GGET) - - B - - -
2 Instalacdo do postes, ubulacdo sublerrlnea, cabais d& passagem e hasies de dterramento 100,00% RS$ 21.623 b0 100,00% RS 79.491,18 100,00% R$ 101,114,686
4 Passagem de cabos - b - - - -
5 Instal da luminarias @ suportes - - - - - -
% 42.6T% R$ 21.623,80 34.33% R§ 79.451,18 3583% | R§101.114.88
T do 438d4% | RS M.747.80 38,96% R} 90.206,14 4074% RS 11498384
Etapa 3
em Dlscriminagho dos Servigos Mio de obra Material Total
1 Retirada das instalagbes antigas - - - - - -
2 Instalacio quadra geral de_baixa tensao (QGET) - - - - - -
3 Instalacic de postes tubulagio subterrdnea, caixas de passagem e hastes de ateramento - - - - - -
4 Passagem de cabos 100% R$ 14.401.50 100% R$ 40.840.83 100% R$ 55.242,33
5 Instalagdo de luminarias e supores - - - - - -
Total Simples 28,42% RS 14.401,50 17 64% R$ 40.840,83 19,58% RS §5.242,33
Total Acumuylado 77,26% R$ 39.149,00 56,80% RS 131.046,98 60.31% R$ 170.195,96
Etapa 4
[ Discriminaglo dos Servigos Mio de obra Material Total
Retirada das instalacSes antiges - - - - - -
2 instalacfo puadro geral de baixa tensac (QGET) - - - - - -
instalacio de postss tubulacho subterrinea, cabas de passagem o hastes de atermamento - - - - - -
4 Passagem de cahos
[: Instal de lumindrias e suportas 100% RS 11.521,20 100% RS 100.478,70 100% RS 111.990,90
% 22.74% R$ 11.521,20 43 40% RS 100.478,70 3968% | R$111.990.90
Total 100,00% R 50.870,20 100,00% R 231.825 68 100,00% | R$ 28219588
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